

Số: /KH-UBND

Cao Thỉnh, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai trồng hàng rào xanh trên địa bàn xã Cao Thỉnh giai đoạn 2024 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ – HĐND, ngày 21/12/2023 của HĐND huyện Ngọc Lặc về ban hành đề án phát triển trồng hàng rào xanh trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2024 - 2025.

UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trồng hàng rào xanh trên địa bàn xã giai đoạn 2024 - 2025 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm “xanh, sạch, đẹp”, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Việc trồng cây xanh tạo khuôn viên trước nhà sẽ làm cho phong cảnh ngôi nhà đẹp, không khí thoáng mát, dễ chịu. Đồng thời, góp phần cùng với địa phương trong xây dựng nông thôn mới và làm cho làng quê ngày càng xanh - sạch - đẹp.
- Tạo tiền đề và điểm nhấn của xã để sẵn sàng đón tiếp các đoàn thăm định nông thôn mới của huyện, của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phát động sự vào cuộc của toàn dân và của cả hệ thống chính trị tạo sự thi đua rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân.
- Huy động có hiệu quả ngày công lao động, khối lượng, chất lượng công việc phải đảm bảo, tránh thực hiện “qua loa, hình thức” lãng phí công sức và tiền của; trồng đến đâu, cây phải sống đến đó và có hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ.
- Toàn bộ các hàng rào tạm, chưa có hàng rào, hàng rào đã xây lụi vào đảm bảo theo quy định trong phần đất của các hộ gia đình thuộc các tuyến đường ngõ, xóm trên địa bàn xã đã được mở rộng nền đường theo quy định tiêu chí giao thông (trong xây dựng thôn NTM, NTM kiểu mẫu; xã NTM, NTM nâng cao) được trồng bằng cây chè mạn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung các bước thực hiện

Bước 1:

- Ban chỉ đạo xã họp triển khai kế hoạch đến toàn thể các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế.
- Tổ chức triển khai và giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban phát triển thôn, cán bộ, đảng viên và từng ngành trong hệ thống chính trị của thôn.
- Tổ chức họp nhân dân để triển khai kế hoạch cụ thể.
- Các ban ngành ở thôn, các tổ an ninh xã hội tổ chức quán triệt nghị quyết của Chi bộ, kế hoạch của thôn, của xã, đăng ký phần việc cụ thể, giao nhiệm vụ

cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ viên; phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

- Quá trình tổ chức họp Chi bộ, họp Ban phát triển thôn, họp nhân dân nhất thiết phải mời cán bộ chỉ đạo xã tham gia hội nghị triển khai.

Bước 2:

- Các thôn tổ chức rà soát tất cả các tuyến đường giao thông (đường ngõ, xóm) đang là hàng rào tạm, bờ rào đã xây tường để tuyên truyền vận động nhân dân trồng 100% hàng rào bằng cây chè mạn.

- Các thôn, làng tổ chức xây dựng vườn ươm, (ít nhất 01 thôn, làng có 01 vườn ươm bầu cây chè mạn, với số lượng bầu ươm đáp ứng đủ nhu cầu của từng thôn, làng), thời gian dự kiến xây dựng vườn ươm xong trước tháng 02/2024.

Bước 3: Tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch

- Tất cả các hộ gia đình phải trồng hàng rào xanh bằng cây chè mạn, tối thiểu phải trồng được toàn bộ hàng rào phía trước nhà và hai bên hông (bên phải, bên trái) dọc theo khu thửa đất của hộ đang sử dụng, trừ các trường hợp đặc biệt như diện tích đất của hộ quá hẹp, không có nơi để trồng hàng rào xanh.

- Tất cả hàng rào khuôn viên khu văn hóa thể thao của các thôn, làng phải được trồng hàng rào xanh bằng cây chè mạn.

Lưu ý: Đối với các hộ đã xây hàng rào bằng gạch, khung bê tông, khung kẽm các thôn, làng phải định hướng cho hộ trồng hàng rào xanh phía ngoài hàng rào xây. Chỉ đạo, hướng dẫn cho các hộ liền kề nhau phải trồng hàng rào thẳng hàng, đặc biệt không được lấn chiếm hành lang, rãnh đường giao thông.

- Tập trung chỉ đạo tất cả các hộ dọc hai bên đường trục chính liên xã, liên thôn, làng và những đoạn đường không có hộ dân sinh sống, thực hiện trồng hàng rào xanh bằng cây chè mạn.

*** Tiến hành thực hiện**

- *Về cây giống:* Xác định giống chè mạn là cây trồng chủ yếu; khuyến khích các hộ hiện nay đã có hàng rào bằng cây chè mạn tích cực nhân giống để ủng hộ và cung ứng giống cho các hộ khác, các thôn, làng trong xã. Mỗi thôn, làng bố trí một vườn ươm giống cây chè mạn tập trung hoặc mỗi khu dân cư bố trí một vườn ươm (ít nhất 01 thôn, làng có 01 vườn ươm bầu cây chè mạn, với số lượng bầu ươm đáp ứng đủ nhu cầu của từng thôn, làng).

- Về kỹ thuật và kinh phí hỗ trợ:

+ Thực hiện ươm bầu tại khu vườn ươm, khi cây sống đảm bảo mới được mang đi trồng. (kỹ thuật trồng, cây cách cây 25 cm tương đương 01m = 04 cây; 1,0km = 4.000 cây)

+ Kinh phí hỗ trợ: Căn cứ theo đề án của UBND huyện mức hỗ trợ 700 đồng/cây; số lượng cây giống đối với cây chè mạn là 4.000 cây/km chiều dài, tương đương hỗ trợ 2.800.000 đồng/km chiều dài hàng rào xanh. Điều kiện hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình thực hiện trồng cây chè mạn.

Thời điểm nhận hỗ trợ: Sau khi hoàn thành việc trồng hàng rào xanh từ 45 - 60 ngày cây sinh trưởng phát triển tốt. Ban phát triển thôn, có trách nhiệm tổng hợp, nghiệm thu các hộ gia đình trồng hàng rào xanh đảm bảo theo quy định của kế

hoạch báo cáo UBND xã. UBND xã, sau khi nhận được đề xuất của thôn, làng tổng hợp, kiểm tra đảm bảo theo quy định của đề án trình UBND huyện nghiệm thu để cấp kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình.

- Kế hoạch năm 2024: Trồng 7726 m (có chỉ tiêu cụ thể đến thôn)

- Kế hoạch năm 2025: trồng 7142 m (có chỉ tiêu cụ thể đến thôn)

2. Chỉ tiêu giao

STT	Đơn vị thôn	Chỉ tiêu giao (m)		Định mức cây giống (1m = 4 cây); (1km = 4.000 cây)
		Năm 2024	Năm 2025	
1	Lim Còm	2.000	2.130	16.520
2	Khang Ninh	677	600	5.108
3	Làng Mai	738	685	5.692
4	Làng Bứa	430		1.720
5	Cao Thắng	2.000	777	11.108
6	Cao Sơn	540	680	4.880
7	Cao Khánh	664	965	6.516
8	Thôn Z111	677	900	6.308
9	Làng 61		405	1.620
Tổng cộng		7.726	7.142	59.472

3. Thời gian thực hiện

- Tổ chức họp triển khai kế hoạch tại thôn tổ chức xong trong tháng 01 năm 2024.

- Tổ chức xây dựng vườn ươm và ươm bầu cây chè mạn xong trước tháng 3/2024.

- Kết thúc trồng hàng rào cây chè mạn trước tháng 8/2024.

- UBND xã nghiệm thu và đề nghị hỗ trợ kinh phí xong trước tháng 10/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trưởng thôn, làng chịu trách nhiệm phối hợp với các chi hội, chi đoàn và Ban công tác mặt trận thôn, làng cùng các thành viên Ban phát triển nông thôn mới của thôn, làng trực tiếp triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch tại thôn, làng theo đúng chỉ đạo của UBND xã.

- Xác định các trục đường cần triển khai.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển phụ trách từng việc cụ thể.

- Bố trí nhân lực, vật lực và phân bổ thời gian thực hiện theo từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng công việc.

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho UBND xã qua đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó chủ tịch UBND xã định kỳ 01 tháng 01 lần, hoặc báo cáo đột xuất trực tiếp hoặc bằng điện thoại.

2. Giao Cán bộ chỉ đạo phụ trách các thôn, làng chủ động phối hợp các đoàn thể, cấp uỷ Chi bộ để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, làng thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch này, đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban

chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã về kết quả chỉ đạo tại thôn, làng mình phụ trách chỉ đạo.

3. Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện tại các thôn, làng và tổng hợp kết quả đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí.

4. Ủy ban nhân dân xã đề nghị Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo các Chi bộ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị chủ động, tích cực vào cuộc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để cùng UBND xã và các thôn, làng thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai trồng hàng rào xanh trên địa bàn xã giai đoạn 2024 – 2025. Yêu cầu các thôn, làng, thành viên ban chỉ đạo, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND xã (b/c);
- UBMTTQ, các đoàn thể (p/h);
- Thành viên BCĐ NTM xã (t/h)
- Các thôn, làng (t/h);
- Lưu vp;
- In bản.

CHỦ TỊCH

Lục Đình Văn